CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (GANTT)

PERFEZIONAMENTO DELLA COMPONENTE VEGETALE DEI GIARDINI DELLA REGGIA DI VENARIA REALE - VIALE CARLO EMANUELE II - VENARIA REALE (TO)

	attività / Data	giorno 01	giorno 02	giorno 03	giorno 04	giorno 05	giorno 06	giorno 07	giorno 08	giorno 09	giorno 10	giorno 11	giorno 12	giorno 13	giorno 14	giorno 15	giorno 16	giorno 17	giorno 18	giorno 19	giorno 20	giorno 21	giorno 22	giorno 23	giorno 24	giorno 25	giorno 26	giorno 27	giorno 28	giorno 29	giorno 30	giorno 31	giorno 32	giorno 33	giorno 34	giorno 35
A	**ALLESTIMENTO DEL CANTIERE**																																			
A1	Messa in opera di recinzioni di cantiere in rete plastificata rossa o rete metalilca a delimitazione aree di lavoro e logistica di cantiere																																			
A2	Allestimento della logistica di cantiere mediante posa di prefabbricato di cantiere delle dimensioni indicative di m. 5,0x2,5 ad uso spogliatoio e di prefabbricato delle dimensioni indicative di m. 2,5x2,5 ad uso deposito.																																			
A3	Messa in opera di cartellonistica di cantiere																																			
A4	Messa in opera di transenne metalliche																																			
A5	Posa di servizio igienico a smaltimento chimico																																			
A6	Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere a valle del punto di fornitura dell'Ente Gestore																																			
B	**SCAVI - RINTERRI - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI**																																			
B1	Messa in opera dei dispositivi di sicurezza previsti																																			
B2	Rimozione strato superficiale del terreno																																			
B3	Esecuzione di scavi in trincea per realizzazione impianto di irrigazione																																			
B4	Rinterro scavi in trincea																																			
B5	Sistemazione superficiale del terreno																																			
B6	Piantumazione e sistemazione superficiale del terreno																																			
C	**FORNITURA/CONSEGNA PIANTE**																																			
C1	Messa in opera di transenne a delimitazione area di carico-scarico																																			
C2	Fornitura di piante mediante l'impiego di automezzo dotato di gru																																			
D	**IMPIANTO IRRIGAZIONE**																																			
D1	Messa in opera dei dispositivi di sicurezza previsti																																			
D2	Posa di tubazioni all'interno del tracciato secondo lay-out di progetto																																			
D3	Allacciamento tubazioni alla rete idrica																																			
D4	Messa in opera di elementi terminali																																			
E	**RIMOZIONE RECINZIONI - PULZIE**																																			
E1	rimozione di recinzioni e baraccamenti																																			
E2	pulizie finali																																			

impresa appaltarice n.1

impresa appaltatrice n.2

impresa appaltatrice n. 3