


Cronoprogramma Lavori

Macrofasi lavorative

Allestimento cantiere

OPERA DI PRESA

TEMPIO DI DIANA

ALLEA D'ERCOLE

SIST. LATERALI ALLEA - ZONA FONTANA D'ERCOLE

SIST. LATERALI ALLEA - ZONA LATO GIARDINI ALTI

SISTEMAZIONI LATERALI ALLEA - ZONA LATO CASCINA

PONTICELLI

FONTANA DI DIANA

PREDISPOSIZIONI

Smontaggio cantiere

3° MESE1° MESE 7° MESE 8° MESE 9° MESE

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

VENARIA REALE - REGGIA
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA.

CRONOPROGRAMMA LAVORI: tempo utile 270 gg naturali e consecutivi (art. 35 Capitolato Speciale)

4° MESE 5° MESE 6° MESE2° MESE
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