


ANNO TEMPO UTILE 365 GG. NATURALI E CONSECUTIVI (ART. 35 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE PRIMA - NORME CONTRATTUALI)
MESE 10° MESE 11° MESE 12° MESE

FASE 1 - AREA EST
ALLESTIMENTO LOGISTICA DI CANTIERE

OPERE DI DELIMITAZIONE DI CANTIERE
SCAVI E DEMOLIZIONI

SCAVO E DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
TAGLIO ALBERI
RIMOZIONI VIALI ALL'INTERNO DELL'AREA DEL FRUTETTO
DEMOLIZIONE RECINZIONE PARCHEGGIO

SISTEMAZIONI VIALI
PREPARAZIONE DEI FONDI E POSA CORDOLI
REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE
REALIZZAZIONE STRATO DI FINITURA E POSA CADITOIE
POSA CORDOLI IN CLS E REALIZZ. PAV. BITUMINOSA PIAZZALE DI 
SERVIZIO

PREPARAZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO
SPIANAMENTI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERRENI (spietramento, interramento 
sassi, riporti terra vegetale, concimazioni, diserbi ecc.)
SCAVI EPOSA TERRENO VEGETALE PER AIUOLE ORTAGGI E FIORITURA
FORMAZIONE PRATI
PACCIAMATURE, POSA CASSONI E CORDOLI IN CORTEN

OPERE A VERDE
MESSA A DIMORA ALBERI, ARBUSTI, SIEPI *
MESSA A DIMORA SIEPI PIANTE AROMATICHE *

OPERE IN LEGNO
POSA PERGOLE

OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA

OPERE IN FERRO
POSA CANCELLI

OPERE STRUTTURALI
SCAVI
REALIZZAZIONE FONTANE/POZZETTI/VASCHE ACCUMOLO
STRUTTURE E RIVESTIMENTI IN ACCIAO CORTEN
FONDAZIONI PERGOLE E CANCELLI

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE/IMP. FONTANE
SCAVI E POSA LINEE PRINCIPALI
REALIZZAZIONE IMPIANTO FONTANE E OPERE ACCESSORIE
REALIZZAZIONE IRRIGAZIONE AREE PRATO/COLTIVAZIONE

IMPIANTO ELETTRICO
SCAVO E CAVIDOTTI
REALIZZAZIONE LINEE PER FONTANE / ALLACCIAMENTI POSA QUADR
REALIZZAZIONE LINEE IRRIGAZIONE

REALIZZAZIONE ALTRI CAVIDOTTI
SCAVI/POSA CAVIDOTTI E POZZETTI PER FUTURE DOTAZION

DISALLESTIMENTO  CANTIERE
OPERE DI SMONTAGGIO STRUTTURE DEL CANTIERE

FASE 1 - AREA OVEST
ALLESTIMENTO LOGISTICA DI CANTIERE

OPERE DI DELIMITAZIONE DI CANTIERE
SCAVI E DEMOLIZIONI

TAGLIO ALBERI
RIMOZIONI VIALI ALL'INTERNO DELL'AREA DEL FRUTETTO

SISTEMAZIONI VIALI
PREPARAZIONE DEI FONDI E POSA CORDOLI
REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE
REALIZZAZIONE STRATO DI FINITURA E POSA CADITOIE

PREPARAZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO
SPIANAMENTI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERRENI (spietramento, interramento 
sassi, riporti terra vegetale, concimazioni, diserbi ecc.)
SCAVI EPOSA TERRENO VEGETALE PER AIUOLE ORTAGGI E FIORITURA
FORMAZIONE PRATI
PACCIAMATURE, POSA CASSONI E CORDOLI IN CORTEN

OPERE A VERDE
MESSA A DIMORA ALBERI, ARBUSTI, SIEPI *
MESSA A DIMORA SIEPI PIANTE AROMATICHE *

OPERE IN LEGNO
POSA PERGOLE

OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA

OPERE STRUTTURALI
SCAVI
REALIZZAZIONE FONTANE/POZZETTI/VASCHE ACCUMOLO
STRUTTURE E RIVESTIMENTI IN ACCIAO CORTEN
FONDAZIONI PERGOLE

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE/IMP. FONTANE
SCAVI E POSA LINEE PRINCIPALI
REALIZZAZIONE IMPIANTO FONTANE E OPERE ACCESSORIE
REALIZZAZIONE IRRIGAZIONE AREE PRATO/COLTIVAZIONE

IMPIANTO ELETTRICO
SCAVO E CAVIDOTTI
REALIZZAZIONE LINEE PER FONTANE / ALLACCIAMENTI POSA QUADR
REALIZZAZIONE LINEE IRRIGAZIONE

REALIZZAZIONE ALTRI CAVIDOTTI
SCAVI/POSA CAVIDOTTI E POZZETTI PER FUTURE DOTAZION

RIMOZIONE LOGISTICA E  CHIUSURA CANTIERE 
OPERE DI SMONTAGGIO STRUTTURE E RECINZIONI DEL CANTIERE

* le opere del verde dovranno comunque essere realizzate nella stagione vegetativa idonea

COMPLETAMENTO DELL'AREA ADIACENTE ALLA CASCINA MEDICI DEL VASCELLO NELL'AMBITO DEL RECUPERO GENERALE DELL'AREA
INTERVENTO DI ARREDO ORNAMENTALE BOTANICO             CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1° MESE 9° MESE2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE

Fase in cui viene riconsegnata
temporaneamente l'area dei fruttetti per
consentire alla Committenza la messa a
dimora delle piante da frutta.

6° MESE 7° MESE 8° MESE


