
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ANNO TEMPO UTILE 365 GG. NATURALI E CONSECUTIVI (ART. 35 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE PRIMA - NORME CONTRATTUALI)
MESE 10° MESE 11° MESE 12° MESE

FASE 1 - AREA EST
ALLESTIMENTO LOGISTICA DI CANTIERE

OPERE DI DELIMITAZIONE DI CANTIERE
SCAVI E DEMOLIZIONI

SCAVO E DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
TAGLIO ALBERI
RIMOZIONI VIALI ALL'INTERNO DELL'AREA DEL FRUTETTO

DEMOLIZIONE RECINZIONE PARCHEGGIO
SISTEMAZIONI VIALI

PREPARAZIONE DEI FONDI E POSA CORDOLI
REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE
REALIZZAZIONE STRATO DI FINITURA E POSA CADITOIE
POSA CORDOLI IN CLS E REALIZZ. PAV. BITUMINOSA PIAZZALE DI 
SERVIZIO

PREPARAZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO
SPIANAMENTI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERRENI (spietramento, interramento 
sassi, riporti terra vegetale, concimazioni, diserbi ecc.)
FIORITURA
FORMAZIONE PRATI
PACCIAMATURE, POSA CASSONI E CORDOLI IN CORTEN

OPERE A VERDE
MESSA A DIMORA ALBERI, ARBUSTI, SIEPI *
MESSA A DIMORA SIEPI PIANTE AROMATICHE *

OPERE IN LEGNO
POSA PERGOLE

OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA

OPERE IN FERRO
POSA CANCELLI

OPERE STRUTTURALI
SCAVI
REALIZZAZIONE FONTANE/POZZETTI/VASCHE ACCUMOLO
STRUTTURE E RIVESTIMENTI IN ACCIAO CORTEN
FONDAZIONI PERGOLE E CANCELLI

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE/IMP. FONTANE
SCAVI E POSA LINEE PRINCIPALI
REALIZZAZIONE IMPIANTO FONTANE E OPERE ACCESSORIE
REALIZZAZIONE IRRIGAZIONE AREE PRATO/COLTIVAZIONE

IMPIANTO ELETTRICO
SCAVO E CAVIDOTTI
QUADRI
REALIZZAZIONE LINEE IRRIGAZIONE

REALIZZAZIONE ALTRI CAVIDOTTI
SCAVI/POSA CAVIDOTTI E POZZETTI PER FUTURE DOTAZIONI

DISALLESTIMENTO  CANTIERE
OPERE DI SMONTAGGIO STRUTTURE DEL CANTIERE

FASE 1 - AREA OVEST
ALLESTIMENTO LOGISTICA DI CANTIERE

OPERE DI DELIMITAZIONE DI CANTIERE
SCAVI E DEMOLIZIONI

TAGLIO ALBERI
RIMOZIONI VIALI ALL'INTERNO DELL'AREA DEL FRUTETTO

SISTEMAZIONI VIALI
PREPARAZIONE DEI FONDI E POSA CORDOLI
REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE
REALIZZAZIONE STRATO DI FINITURA E POSA CADITOIE

PREPARAZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO

SPIANAMENTI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERRENI (spietramento, interramento 
sassi, riporti terra vegetale, concimazioni, diserbi ecc.)
FIORITURA
FORMAZIONE PRATI
PACCIAMATURE, POSA CASSONI E CORDOLI IN CORTEN

OPERE A VERDE
MESSA A DIMORA ALBERI, ARBUSTI, SIEPI *
MESSA A DIMORA SIEPI PIANTE AROMATICHE *

OPERE IN LEGNO
POSA PERGOLE

OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA

OPERE STRUTTURALI
SCAVI
REALIZZAZIONE FONTANE/POZZETTI/VASCHE ACCUMOLO
STRUTTURE E RIVESTIMENTI IN ACCIAO CORTEN
FONDAZIONI PERGOLE

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE/IMP. FONTANE
SCAVI E POSA LINEE PRINCIPALI
REALIZZAZIONE IMPIANTO FONTANE E OPERE ACCESSORIE
REALIZZAZIONE IRRIGAZIONE AREE PRATO/COLTIVAZIONE

IMPIANTO ELETTRICO
SCAVO E CAVIDOTTI
QUADRI
REALIZZAZIONE LINEE IRRIGAZIONE

REALIZZAZIONE ALTRI CAVIDOTTI
SCAVI/POSA CAVIDOTTI E POZZETTI PER FUTURE DOTAZIONI

RIMOZIONE LOGISTICA E  CHIUSURA CANTIERE 
OPERE DI SMONTAGGIO STRUTTURE E RECINZIONI DEL CANTIERE

* le opere del verde dovranno comunque essere realizzate nella stagione vegetativa idonea

COMPLETAMENTO DELL'AREA ADIACENTE ALLA CASCINA MEDICI DEL VASCELLO NELL'AMBITO DEL RECUPERO GENERALE DELL'AREA

INTERVENTO DI ARREDO ORNAMENTALE BOTANICO             

1° MESE 9° MESE2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE

Fase in cui viene riconsegnata
temporaneamente l'area dei fruttetti per
consentire alla Committenza la messa a
dimora delle piante da frutta.

6° MESE 7° MESE 8° MESE

CRONOPROGRAMMA ALLEGATO AL P.S.C.


